Nome attività	
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	17 g
Pulizia del cantiere	10 g
Realizzazione della recinzione e de	4 g
Realizzazione della viabilità del cal	3 g
Allestimento di servizi sanitari del c	2 g
Allestimento di depositi, zone per lo	3 g
Realizzazione di impianto elettrico	2 g
Realizzazione di impianto di messi	1 g
ZONA CORPO DI COLLEGAMENTO	64 g
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	4 g
Pulizia del cantiere	2 g
Realizzazione della recinzion	2 g
DEMOLIZIONI	7 g
Rimozione di impianti	3 g
Demolizione generale di strut	2 g
Demolizione generale di mun	2 g
Taglio parziale dello spessore	3 g
SCAVI	3 g
Risezionamento del profilo da	1 g
Scavo di sbancamento	2 g
Scavo a sezione obbligata	2 g
FONDAZIONI DIRETTE IN C.A.	4 g
Fondazioni dirette	4 g
Aggottamento acque ne	2 g
Realizzazione carpentie	3 g
Lavorazione e posa ferri	3 g
Getto in calcestruzzo pe	2 g
Opere edili per vespai riempimen	3 g
Impermeabilizzazione di isola	2 g
Esecuzione di vespai per sc	2 g
Installazione e smontaggio ponte	49 g
Montaggio e smontaggio del	48 g
Realizzazione di impianto di i	1 g
STRUTTURE DI ELEVAZIONE C.	9 g
Strutture in elevazione	9 g
Realizzazione carpente	5 g
Lavorazione e posa ferri	5 g
Realizzazione di solaio	4 g
Getto in calcestruzzo pe	2 g
ESECUZIONE DI MURATURE	7 g
Murature	7 g
Realizzazione di murati	7 g
ESECUZIONE DI COPERTURA P	5 g
Impermeabilizzazione di cope	5 g
AMPLIAMENTO 2CAVI	5 g
Risezionamento del profilo del terre	2 g
Scavo di sbancamento	4 g
Scavo a sezione obbligata	4 g
FONDAZIONI DIRETTE IN C.A.	10 g
Fondazioni dirette in c.a.	10 g
Aggottamento acque negli sc	2 g
Realizzazione carpenteria per	5 g
Lavorazione e posa ferri di ac	5 g
Getto in calcestruzzo per stru	3 g
Opere edili per vespai riempimento e i	5 g
Impermeabilizzazione di solai contr	5 g
Esecuzione di vespai per solai cor	5 g
Installazione e smontaggio ponteggio	79 g
Montaggio e smontaggio del ponte	78 g
Realizzazione di impianto di messa	2 g
STRUTTURE DI ELEVAZIONE C.A.	12 g
Adeguamento sismico	12 g
Realizzazione carpenteria per	5 g
Lavorazione e posa ferri di ar	5 g
Realizzazione di solaio in c.a	5 g
Getto in calcestruzzo per le s	2 g
ESECUZIONE DI MURATURE	24 g
Murature	24 g
Realizzazione di murature es	15 g
Realizzazione di pareti divisor	15 g
Realizzazione di pareti divisor	15 g
POSA COPERTURA INCLINATA	43 g
Impermeabilizzazioni, isolamenti	43 g
Posa delle travi in legno lamel	10 g
Posa del tavolato di solaio in	10 g
Applicazione di pannelli isola	10 g
Impermeabilizzazione di cope	9 g
Montaggio di copertura in lan	10 g
Realizzazione di opere di latt	5 g
ESECUZIONE DI COPERTURA PIANA	33 g
Applicazione esterna di pannelli iso	10 g
Impermeabilizzazione di copertura	9 g
Posa di pavimenti/ghiaino su coper	8 g
Realizzazione di opere di lattoneria	5 g
MASSETTI DI ALLEGGERIMENTO	10 g
Massetti di alleggerimento	10 g
Formazione di massetto per i	10 g
Formazione di fondo per river	10 g
DORSALI IMPIANTISTICHE	15 g
Realizzazione della rete di distribu	15 g
Realizzazione delle canalizzazioni	15 g
Realizzazione della rete per impian	15 g
Realizzazione della rete per impian	15 g
Realizzazione della rete per impian	15 g
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDR	20 g
Impianti idrotermosanitario	20 g
Posa in opera dell'impianto id	15 g
Impianto di riscaldamento/raf	5 g
Impianto di riscaldamento/raf	2 g
Impianto di riscaldamento/raf	3 g
IMPIANTI A SOFFITTO	13 g
Realizzazione dei terminali per imp	13 g
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRIC	14 g
Impianto elettrico	14 g
Posa in opera dell'impianto el	14 g
Realizzazione di impianto rac	5 g
Realizzazione di impianto tele	3 g
SERRAMENTI ESTERNI	10 g
Serramenti esterni	10 g
Posa di serramenti esterni in	10 g
CONTROSOFFITTI E CARTONGESSI	14 g
Realizzazione di controsoffitti e con	14 g
MASSETTI DI POSA	10 g
Massetti di posa pavimentazioni	10 g
Formazione di massetto per i	10 g
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	15 g
Pavimenti e Rivestimenti	15 g
Posa di pavimenti per interni	10 g
Posa di pavimenti in resilient	10 g
Posa di rivestimenti interni	10 g
Posa di soglie	5 g
IMPIANTI DI COMPLETAMENTO	24 g
Impianti di completamento	24 g
Istallazione terminali impianti	9 g
Posa cavi elettrici ed istallazio	10 g
Istallazione di terminali impia	5 g
SERRAMENTI INTERNI	10 g
Serramenti interni	10 g
Posa di serramenti interni	10 g
FINITURE	10 g
Finiture	10 g
Montaggio di schermature mo	10 g
OPERE ESTERNE	32 g
Scavo di sbancamento	3 g
Scavo a sezione ristretta	3 g
Posa di spezzi fognario prefabbrica	10 g
Posa di condottura del gas	5 g
Posa di condottura elettrica	5 g
Posa di condottura idrica	5 g
Posa di condottura telefonica	5 g
Rinterro di scavo	2 g
Formazione di fondazione stradale	4 g
Realizzazione di marciapiedi	5 g
Formazione di manto di usura e co	5 g
Realizzazione di murature esterne	5 g
Montaggio di apparecchi illuminanti	5 g
Posa di cancellate	2 g
SISTEMAZIONE TERRENI	3 g
Risezionamento del profilo del terre	3 g
SMOBILIZZO CANTIERE	5 g
Smobilizzo del cantiere	5 g